

		Състояние към 01.01.2015 г.		Прогноза към 31.03.2015	ДА/НЕ - Ефект по отношение на автоматичното освобождане на средства	Прогноза към 15.06.2015	ДА/НЕ - Ефект по отношение на автоматичното освобождане на средства	Прогноза към 30.09.2015	ДА/НЕ - Ефект по отношение на автоматичното освобождане на средства	Прогноза към 31.12.2015	Постигнат напредък във връзка със заложените цели стойности към 26.05.2015 г.
ОПТП											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ПО 1	Целева стойност		Остатък за постигане	5 866 089		3 966 089		1 857 479		-2 892 772	5 153 210
		22 391 633	Прогнозна стойност на сертифицираните разходи	23 061 633		24 961 633		27 070 243		31 820 494	23 774 512
			% на изпълнение **	79,72%		86,29%		93,58%		110,00%	82,19%
ПО 2	Целева стойност		Остатък за постигане	2 062 685		1 832 685		1 622 401		1 102 401	2 090 800
		2 788 421	Прогнозна стойност на сертифицираните разходи	2 788 421		3 018 421		3 228 705		3 748 705	2 760 306
			% на изпълнение **	57,48%		62,22%		66,56%		77,28%	56,90%
ПО 3	Целева стойност		Остатък за постигане	4 696 660		3 716 588		2 716 588		1 790 371	4 448 196
		7 984 198	Прогнозна стойност на сертифицираните разходи	7 984 198		8 964 270		9 964 270		10 890 487	8 232 662
			% на изпълнение **	62,96%		70,69%		78,58%		85,88%	64,92%
Общо ОПТП	Целева стойност		Остатък за постигане	12 625 434		9 515 362		6 196 468		0	11 692 206
		33 164 252	Прогнозна стойност на сертифицираните разходи	33 834 252		36 944 324		40 263 218		46 459 686	34 767 480
			% на изпълнение **	72,82%		79,52%		86,66%		100,00%	74,83%
Мерки (2015)			<i>Правило за 10% гъвкавост</i>					2 892 772	ДА		Неприложимо
			<i>Нови проекти</i>	ПО 3 - ЦКЗ (настоящ бенефициент) и МФ (нов бенефициент)	ДА/123 860 Евро						1. Одобрен е нов проект за развитието на СИБИЛА на стойност 37 049 Евро (ЕФРР). 2. ЦКЗ няма да подава нова проектна идея на стойност 86 920 Евро (ЕФРР).
				ПО 1 - ЦКЗ (настоящ бенефициент) и НСОРБ (настоящ бенефициент)	ДА/778 800 Евро						1. Одобрен е нов проект с бенефициент НСОРБ на стойност 869 196 Евро (ЕФРР). 2. Искане за финансиране на допълнителни нужди на ЦКЗ на стойност 43 460 Евро (ЕФРР) ще бъде подадено през втората половина на 2015 г.
			<i>Промяна на ОПТП</i>			Изготвяне на анализ на договорените средства по ОПТП, както и на изпълнението на вече одобрени проекти. Прехвърляне на средства от ПО 2 и ПО 3 в ПО 1 (в случай на необходимост)	ДА/предстои да се определи размерът на средствата за прехвърляне				Неприложимо

* В Евро (ЕФРР)
** Прогноза от
ЛОТАР за 2015 г.