



ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А

Изпълнение на проект “Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. - ИСУН 2020”



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

Инвестираме в бъдещето България



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие




ЦЕЛ НА ПРОЕКТА, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП

Цел на проекта: Осигуряване функционирането на информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС - ИСУН 2020


Срок: 36 месеца (01.01.2013 г. – 31.12.2015 г.)

Стойност: 3 627 000 лв.



ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ /количествено измерими/

- Изготвени типови образци на отчетни документи за нуждите на ИСУН 2020
- Осигуряване функционирането на единна информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС през програмния период 2014-2020 г.
- Осигурена техника за нуждите на ИСУН 2020
- Организирани публични събития за популяризиране на проекта



Изпълнение

- Сключен договор с външен изпълнител Консорциум „ИСУН 2020“;
- Включване на допълнителна дейност за закупуване на техника за нуждите на системата;
- Изготвени стандартизирани образци на формуляри;
- Проведени изнесени заседания на РГ за развитие на ИСУН за обсъждане на предложените формуляри и функционалности;
- Приети са модул „Системна информация“, модул „Регистрация“, модул „Е-кандидатстване“, модул „Потребители“;
- Изготвени са рекламните материали по проекта



ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ

- Реализиране на функционалностите свързани с отчитане на проекти до юли 2015 г.;
- Закупуване на техника за нуждите на ИСУН 2020 – края на 2015 г.;
- Предоставяне възможност за пълна електронна комуникация с бенефициента – октомври 2015 г.;
- Приключване на проекта – края на 2015 г.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО